

Van:

Aan:

Cc:

Onderwerp:

Datum:

RE: Nieuw basisdocument ontvangen

donderdag 14 november 2019 13:02:17

Beste [REDACTED],

Bedankt voor de bevestiging van ontvangst van het basisdocument en jouw vragen.

Inderdaad is al in het vorige basisdocument aangegeven dat de tienjaarlijkse evaluatie niet in 2019 maar in 2020 kon worden afgerond. Het basisdocument versie C was gebaseerd op een evaluatie tegen de WENRA Safety Reference Levels. De planning was de diverse IAEA veiligheidsfactoren te clusteren en te evalueren in 2019 uitgevoerd en de samenvattende beoordeling en implementatieplan in 2020 ter goedkeuring aan ANVS voor te leggen. Een relatief recht-toe-recht-aan evaluatie met weinig tussentijdse overlegmomenten met de ANVS.

Het ontwikkelen van het basisdocument heeft tijd gevraagd, onder andere door het overleg zowel met onze consultant (NRG) als met ANVS over het gebruik van WENRA Safety Reference Levels en over de uitbreiding van het toetsingskader met IAEA documenten GSR part2, part3 en part 7.

Daarnaast is in versie D een meer stapsgewijze aanpak met overlegmomenten voorzien. In deze vakgesprekken moet tijdens de evaluatie fase over geclusterde Safety factors (SF) eerst overeenstemming worden bereikt over de evaluaties van diverse veiligheidsfactoren voordat deze fase afgerond kan worden en de volgende stap, de samenvattende beoordeling, kan worden uitgevoerd. Pas na goedkeuring van de samenvattende beoordeling kan het implementatieplan worden opgesteld. Wij verwachten dat de samenvattende beoordeling in het derde kwartaal van volgend jaar zal worden opgeleverd en het implementatieplan in het vierde kwartaal.

Zoals aangegeven is in de voorgestelde planning bij het basisdocument versie uitgegaan van afronding van de tienjaarlijkse evaluatie halverwege het jaar 2021.

Bij het opstellen de planning zijn de volgende aannames gedaan:

- De 10EVA fases, SF-evaluatie, samenvattende beoordeling, implementatieplan, zijn sequentieel gepland
- De vakgesprekken zijn halverwege het evalueren van de betreffende geclusterde SF gepland
- Zowel NRG als COVRA voeren elk de reviewstappen in 2 weken uit
- COVRA accepteert haar commentaarverwerking door NRG en biedt de rapporten aan ANVS in 1 week
- ANVS reviewt de rapporten in 6 weken en direct aansluitend is er een overleg gepland
- Rekening gehouden met vakantieperiodes (4 weken in de zomer en 2 weken rond de jaarwisseling)

Wanneer de beoordeling van het implementatieplan en het eindgesprek van ook in het vierde kwartaal kan plaatsvinden zou de tienjaarlijkse evaluatie ook eind volgend jaar worden afgerond.

Graag wil ik een afspraak maken voor een vakbespreking SF8-9 (veiligheidsprestatie en ervaringen van andere afvalorganisaties) en SF13 (noodplannen). Is 29 november nog mogelijk ?

met vriendelijke groeten,

██████████

Ps. vorige week donderdag hadden we 45 buitenlandse Nuclear Regulators op bezoek die bij ANVS een conferentie over effectieve nucleaire- en straling handhavingssystemen hadden bijgewoond. Het was een interessante groep Nuclear Regulators die veel vragen hadden over de relatie afvalverwerking met internationale afspraken. Wij hebben hun laten zien hoe wij zo effectief mogelijk afval verwerken en gehandhaafd worden :-)

Van: ██████████ ANVS ██████████@anvs.nl]
Verzonden: donderdag 7 november 2019 16:23
Aan: ██████████ ██████████
CC: ██████████ ANVS; ██████████ - ANVS
Onderwerp: Nieuw basisdocument ontvangen

Beste ██████████ en ██████████,

Dank jullie voor de nieuwe versie van het basisdocument 10EVA. In het basisdocument hebben jullie een nieuwe, gedetailleerde planning gegeven voor de uitvoering van de 10EVA en verzocht om een verlenging. Deze vernieuwde planning geeft ten opzichte van de eerdere planning een vertraging van minstens 6 maanden weer. Deze vertraging is meer dan wat wij verwacht hadden, daarom zullen wij de aangepast planning en verzoek intern bespreken. In het basisdocument geven jullie aan dat de door de ANVS gevraagde aanpassingen onderdeel zijn van de vertraging. Echter bleek al uit de vorige versie van het Basisdocument (versie C) en de besprekingen dat jullie de gegeven deadline niet zouden halen. De gevraagde aanpassingen zijn daardoor mijns inziens niet de reden voor de vertraging. Kunnen jullie aangeven wat de andere redenen zijn voor de vertraging?

Met vriendelijke groeten,

██████████

██

Senior Adviseur ANVS

.....
**Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming (ANVS)**
Afdeling Nucleaire Veiligheid en Beveiliging
Koningskade 4 | 2596 AA | Den Haag
Postbus 16001 | 2500 BA | Den Haag

.....
M ██████████
██████████@anvs.nl
www.anvs.nl

.....
Als u een bezoek brengt aan het ministerie dient u in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.