

**Van:** [REDACTED] [.ANVS](#)  
**Aan:** [REDACTED]  
**Cc:** [REDACTED] [.ANVS](#) [REDACTED] [@anvs.nl](#)  
**Onderwerp:** Beveiliging opnemen in projectorganisatie 10EVA  
**Datum:** dinsdag 18 februari 2020 09:52:00

---

Beste [REDACTED],

Zoals beloofd stuur ik je bij deze de beoordeling van mijn collega [REDACTED] over de samenwerking tussen safety en security. Ik hoor graag van jou hoe onderstaande wordt opgepakt:

“Ik heb het bijgevoegde document doorgenomen. Ik lees dat 10EVA security parallel wordt uitgevoerd met deze 10EVA safety en dat de COVRA 10EVA security projectverantwoordelijke en de COVRA 10EVA projectverantwoordelijke zorgen voor de interface tussen de veiligheid en beveiliging. Dat is dus mooi vastgelegd. Ik lees ook dat de COVRA 10EVA security projectverantwoordelijke de door COVRA 10EVA projectverantwoordelijke aangeleverde bevindingen evalueert en de relevante bevindingen meeneemt in de 10EVA security. Dit suggereert dat in tijd dat de 10eva security pas uitgevoerd wordt nadat de 10eva safety gereed is. Wanneer ik de planning van de 10eva safety nader bekijk wordt dat beeld versterkt, aangezien security geen deel uit maakt in de tijdslijn van de 10eva safety. Naar mijn mening dienen momenten van 10eva security (waaronder communicatie/afstemming /ontvangen van de bevindingen 10eva safety en andersom het aanleveren bevindingen uit de 10eva security aan 10eva safety) opgenomen te worden in deze planning. Dat geldt ook voor de 10eva safety momenten die opgenomen dienen te worden in de planning van de 10eva security.

Wat mij betreft mag het bovenstaande duidelijker terug komen bij de projectorganisatie (randvoorwaarden, uitgangspunten c.q. planning). Ik ben verder ook benieuwd wanneer de 10eva security gaat starten. Ik heb tot op heden nog geen plan de campagne gezien inzake de 10eva security.”

Hartelijke groet,

[REDACTED]

M: [REDACTED]